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重要なリマインダー

書面による憲章は、プロジェクト スポンサーに回覧し、署名を受ける必要があります。書面による憲章に、このテンプレートの完成バージョンを添付することで、憲章を短く簡潔にすることができます。 

このテンプレートを完成させる前に、必ずプロジェクト チームおよびスポンサーとミーティングを行ってください。必要な情報の多くは、チーム メンバーやスポンサーとの議論から得る必要があります。 


















プロジェクトの一般情報
	プロジェクト名
	プロジェクト マネージャー
	プロジェクト スポンサー

	チャネル予算戦略の改善
	 
	 

	メール アドレス
	電話
	組織単位

	 
	000-000-0000
	 

	グリーン ベルト割り当て
	 
	 
	開始予定日
	完了予定日

	 
	00/00/0000
	00/00/0000

	ブラック ベルト割り当て
	 
	 
	予想される節約額
	推定コスト

	 
	$237,750
	$184,900
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プロジェクト概要
	問題 
または課題 
	Global Investigative Reports Media Company (GIR、グローバル インベスティゲイティブ レポート メディア カンパニー) では、すべての Web サイト チャネルで月平均 2,343 件の訪問を記録しています。成長目標を達成するには、どのチャネルが最適かを特定し、これらのチャネルの視聴率を 30% 向上させる必要があります。

	プロジェクトの 
目的
	このプロジェクトを実施することで、Web サイト チャネル予算作成プロセスの全体的な効果を向上させます。

	ビジネス 
ケース
	GIR のスタートアップ モデルは、マーケティング予算の割り当てを見直す必要があります。2021 年 2 月に会社を立ち上げる前は、Web サイトの立ち上げやコンテンツ管理システムの導入など、戦略的なマーケティング活動に投資しました。マーケティング予算が減少した今、私たちは取り組みを活用し、最適な ROI で Web サイト チャネルへの資金を増やす必要があります。これにより、視聴者数を増やし、ビジネスの成長を加速させます。

	目標/メトリック
	ROI が最も高い 3 つのチャネルを特定し、マーケティング予算の 60% をこれらのチャネルに割り当てます。3 つの各チャネルにおける月間視聴数が一貫して 1,015 回に増えると、目標に達したと言えるでしょう。

	期待される成果物
	



プロジェクト範囲
	範囲内
	Web サイト チャネル

	範囲外
	シンジケート メディア




暫定的なスケジュール
	重要なマイルストーン
	開始
	終了

	プロジェクト チームの形成および事前レビューの実施
	
	

	プロジェクト計画およびプロジェクト憲章の確定
	
	

	定義フェーズの実施
	
	

	測定フェーズの実施
	
	

	分析フェーズの実施
	
	

	改善フェーズの実施
	
	

	管理フェーズの実施
	
	

	プロジェクトの完了およびサマリー レポートの作成
	
	



リソース
	プロジェクト チーム
	 

	サポート リソース
	 

	特別なニーズ
	 





コスト
	コスト タイプ
	ベンダー/労働者名
	単価
	数量
	金額

	労務費
	 
	$150.00
	200
	 $ 	30,000.00 

	労務費
	 
	$200.00
	100
	 $ 	20,000.00 

	労務費
	 
	$350.00
	50
	 $ 	17,500.00 

	労務費
	 
	$85,000.00
	1
	 $	85,000.00 

	労務費
	 
	$4,850.00
	3
	 $ 	14,550.00 

	消耗品費
	 
	$17,850.00
	1
	 $	17,850.00 

	 
	 
	 
	合計コスト
	 $ 	184,900.00 



メリットと顧客
	プロセスの所有者
	 

	主要関係者
	 

	最終顧客
	 

	期待されるメリット
	 




	メリットの種類
	推定の根拠
	メリットの推定額

	特定のコスト削減
	 
	 $ 	25,000.00 

	収益の向上
	 
	 $ 	92,500.00 

	生産性の向上 (ソフト)
	 
	 $ 	17,500.00 

	コンプライアンスの改善
	 
	 $ 	12,000.00 

	より良い意思決定
	 
	 $ 	18,500.00 

	メンテナンス費の削減
	 
	 $ 	26,000.00 

	雑費の削減
	 
	 $ 	46,250.00 

	 
	 
	 
	メリットの総額
	 $ 	237,750.00 



リスク、制約、仮定
	リスク
	 

	制約
	 

	仮定
	 



	準備担当者
	役職
	日付

	 
	 
	 






	
– 免責条項 –

Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。
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