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Description automatically generated]非営利団体向けシックス シグマ プロジェクト憲章 
テンプレート例 

重要なリマインダー

書面による憲章は、プロジェクト スポンサーに回覧し、署名を受ける必要があります。書面による憲章に、このテンプレートの完成バージョンを添付することで、憲章を短く簡潔にすることができます。 

このテンプレートを完成させる前に、必ずプロジェクト チームおよびスポンサーとミーティングを行ってください。必要な情報の多くは、チーム メンバーやスポンサーとの議論から得る必要があります。 


















プロジェクトの一般情報
	プロジェクト名
	プロジェクト マネージャー
	プロジェクト スポンサー

	サマー プログラムの実施
	 
	 

	メール アドレス
	電話
	組織単位

	 
	000-000-0000
	 

	グリーン ベルト割り当て
	 
	 
	開始予定日
	完了予定日

	 
	00/00/0000
	00/00/0000

	ブラック ベルト割り当て
	 
	 
	予想される節約額
	推定コスト

	 
	$237,750
	$184,900
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プロジェクト概要
	問題 
または課題 
	The New School Youth Program (ニュー スクール ユース プログラム)は、近隣の低所得の学校への支援活動を増強し、プログラムを新しい年齢層に拡大する機会を見い出しています。

	プロジェクトの 
目的
	私たちは、支援の行き届いた学生数と学年プログラムの参加者数の両方を増やすことを目指しています。 

	ビジネス 
ケース
	戦略的アウトリーチの目標を達成するために、フィーダー プログラムを開発します。The New Age Jumpers は、2 ～ 5年生を対象とした小学校のサマー プログラムです。4 週間のサマー キャンプを開催し、近隣の低所得の学校 10 校から新しい参加者を集めます。サマー プログラム参加者の25%が、次学期に開催される 1 年間のプログラムに登録することになるでしょう。 

	目標/メトリック
	サマー プログラムでは、4 週間のサマー プログラムごとに平均 25 人が参加します。合計 100 人の参加者のうち、25 人が私たちの学年プログラムに参加することになります。

	期待される成果物
	



プロジェクト範囲
	範囲内
	プロジェクトを 2 つのフェーズで実施します。サマー プログラムは、コア カリキュラム、マーケティング戦略、採用計画、学生評価計画の作成を含む最初のフェーズの範囲内です。

	範囲外
	将来的には、他の非営利団体と提携し、企業のスポンサーや助成金を確保する予定です。これは現在のプロジェクトの範囲外です。




暫定的なスケジュール
	重要なマイルストーン
	開始
	終了

	プロジェクト チームの形成および事前レビューの実施
	
	

	プロジェクト計画およびプロジェクト憲章の確定
	
	

	定義フェーズの実施
	
	

	測定フェーズの実施
	
	

	分析フェーズの実施
	
	

	改善フェーズの実施
	
	

	管理フェーズの実施
	
	

	プロジェクトの完了およびサマリー レポートの作成
	
	



リソース
	プロジェクト チーム
	 

	サポート リソース
	 

	特別なニーズ
	 





コスト
	コスト タイプ
	ベンダー/労働者名
	単価
	数量
	金額

	労務費
	 
	$150.00
	200
	 $ 	30,000.00 

	労務費
	 
	$200.00
	100
	 $ 	20,000.00 

	労務費
	 
	$350.00
	50
	 $ 	17,500.00 

	労務費
	 
	$85,000.00
	1
	 $	85,000.00 

	労務費
	 
	$4,850.00
	3
	 $ 	14,550.00 

	消耗品費
	 
	$17,850.00
	1
	 $	17,850.00 

	 
	 
	 
	合計コスト
	 $ 	184,900.00 



メリットと顧客
	プロセスの所有者
	 

	主要関係者
	 

	最終顧客
	 

	期待されるメリット
	 




	メリットの種類
	推定の根拠
	メリットの推定額

	特定のコスト削減
	 
	 $ 	25,000.00 

	収益の向上
	 
	 $ 	92,500.00 

	生産性の向上 (ソフト)
	 
	 $ 	17,500.00 

	コンプライアンスの改善
	 
	 $ 	12,000.00 

	より良い意思決定
	 
	 $ 	18,500.00 

	メンテナンス費の削減
	 
	 $ 	26,000.00 

	雑費の削減
	 
	 $ 	46,250.00 

	 
	 
	 
	メリットの総額
	 $ 	237,750.00 



リスク、制約、仮定
	リスク
	 

	制約
	 

	仮定
	 



	準備担当者
	役職
	日付

	 
	 
	 






	
– 免責条項 –

Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。
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