

LEÇONS TIRÉES EN GESTION DE PROJET

INTITULÉ DU PROJET

--

MODÉRATEUR

DATE DE PRÉPARATION

--	--

PRÉSENTATION DU PROJET

Quels étaient les buts et objectifs initiaux du projet ?

--

Quels étaient les critères initiaux de réussite du projet ?

--

Le projet a-t-il été terminé conformément aux attentes initiales ?

--

Autres commentaires

--

PRINCIPAUX ASPECTS DU PROJET

Quelles ont été les principales réalisations ?

Quelles méthodes ont bien fonctionné ?

Qu'est-ce qui a été particulièrement utile pour accomplir le projet ?

Autres commentaires

DÉFIS DU PROJET

Quels éléments du projet n'ont pas fonctionné ?

Quels processus spécifiques doivent être améliorés ?

Comment ces processus peuvent-ils être améliorés à l'avenir ?

Quels étaient les principaux problèmes (budgétisation, planification, etc.) ?

Décrivez les défis techniques.

Autres commentaires

TÂCHES POST-PROJET/CONSIDÉRATIONS FUTURES

Indiquez les objectifs de développement et de maintenance continus.

Quelles actions doivent encore être effectuées, et qui est responsable de leur réalisation ?

Indiquez tout autre élément en suspens lié au projet.

Autres commentaires

PHASE DE PLANIFICATION

ENSEIGNEMENTS TIRÉS	ATTEINT ?	COMMENTAIRES
Les plans et la planification des projets ont été bien documentés, avec une structure et des détails adéquats.		
Le planning du projet contenait tous les éléments utiles.		
Les tâches étaient clairement définies.		
Les parties prenantes ont contribué de manière adéquate au processus de planification.		
Les exigences ont été recueillies et clairement documentées.		
Les critères étaient clairs pour toutes les phases du projet.		
Autres commentaires		

EXÉCUTION

ENSEIGNEMENTS TIRÉS	ATTEINT ?	COMMENTAIRES
Le projet a atteint ses objectifs initiaux.		
Les changements inattendus survenus ont été d'une fréquence et d'une ampleur gérables.		
Les bases du projet (temps, champ d'application, coûts) ont été gérées de façon réfléchie.		
Les processus fondamentaux de gestion du projet (gestion des risques et des problèmes, etc.) ont été efficaces.		
L'avancement du projet a été suivi et rapporté de manière précise et organisée.		
Autres commentaires		

FACTEURS HUMAINS

ENSEIGNEMENTS TIRÉS	ATTEINT ?	COMMENTAIRES
Le chef de projet a rendu compte aux parties concernées.		
La gestion du projet a été efficace.		
L'équipe en charge du projet a été organisée et suffisamment pourvue en personnel.		
Le chef de projet et l'équipe ont reçu une formation appropriée.		
La communication entre les membres de l'équipe en charge du projet a été efficace.		
Les domaines fonctionnels ont collaboré efficacement.		
Les objectifs contradictoires n'ont causé aucun problème entre les services.		
Autres commentaires		

ASPECT GLOBAL

ENSEIGNEMENTS TIRÉS	ATTEINT ?	COMMENTAIRES
Les prévisions initiales des coûts et du planning étaient exactes.		
Les livrables ont été présentés dans les temps dans le cadre du planning modifié.		
Le projet s'est achevé dans le cadre du budget modifié.		
La procédure de contrôle des changements a été constructive.		
Les interdépendances externes ont été identifiées et traitées efficacement.		
Les besoins du client ont été satisfaits.		
Les objectifs du projet ont été atteints.		
Les objectifs métier ont été atteints.		
Autres commentaires		

ACCEPTATION DE CLÔTURE DU PROJET

NOM DU CHEF DE PROJET

SIGNATURE DU CHEF DE PROJET

DATE

--	--	--

NOM DU SPONSOR

SIGNATURE DU SPONSOR

DATE

--	--	--

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n'offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.